УТВЕРЖДАЮ

и.о. руководителя МКУ «Департамент образования Местной администрации г.о. Нальчик»

_____ /Р.А. Нагоева/

«_____» _____ 2016 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКОУ «Гимназия № 14»
/Сетевая площадка/

Жамборова Р. Х.
«14» октября 2016 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКОУ «СОШ № 32»
/Сетевой партнер/

Бляников К. В.
«14» октября 2016 г.

Дорожная карта реализации сетевого взаимодействия образовательных учреждений г.о. Нальчик МКОУ «Гимназия № 14», МКОУ «СОШ № 32»

№№	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Разработка подпрограммы муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования г.о. Нальчик на 2016-2018 г.г.» «Сетевое взаимодействие образовательных учреждений»	Сентябрь-октябрь 2016 г.	Департамент образования
2	Утверждение: - сетевых инновационных площадок; - положения о сетевом взаимодействии образовательных учреждений	Октябрь 2016 г.	Департамент образования
3	Заключение договоров между ДО, сетевыми площадками и образовательными учреждениями-	Октябрь 2016 г.	Департамент образования, сетевые площадки,

	образовательными учреждениями-партнерами площадок		образовательные учреждения сетевых ячеек
4	Издание приказов о назначении координаторов сетевых площадок по реализации инновационных проектов и программ	Октябрь 2016 г.	Департамент образования
5	Разработка и утверждение дорожной карты реализации сетевого взаимодействия	Октябрь 2016 г.	Департамент образования, сетевые площадки, образовательные учреждения сетевых ячеек
Организация работы внутри сетевых ячеек			
6	Формирование нормативно-правовой базы организации сетевого взаимодействия: издание приказов об организации сетевого взаимодействия, утверждении положения и дорожной карты, координаторов сетевых площадок и образовательных организаций сетевого взаимодействия. Разработка положений: ✓ ***о сетевом классе,*** ✓ ***сетевом учителе,*** ✓ ***сетевом методсовете,*** ✓ ***сетевом методобъединении,*** ✓ ***сетевом педсовете,*** ✓ ***сетевой научно-практической конференции*** ✓ ***сетевом родительском собрании***	Октябрь - ноябрь 2016 г.	Департамент образования, сетевая площадка (МКОУ «Гимназия № 14»), ОУ сетевых ячеек (МКОУ «СОШ № 7», МКОУ «СОШ № 32») МКОУ «СОШ № 32» МКОУ «СОШ № 7» МКОУ «Гимназия № 14»
7	Реализации проектных идей в режиме сетевого взаимодействия:	В течение всего периода реализации дорожной карты	Сетевая площадка (МКОУ «Гимназия № 14»), ОУ сетевых ячеек (МКОУ «СОШ № 7», МКОУ «СОШ № 32»)

	а) семинары - «Особенности образования в условиях ФГОС: ученик как субъект учебно-познавательной деятельности и личностного развития»	Ноябрь 2016г.	МКОУ «Гимназия № 14»
	- «Основные идеи ФГОС в современном уроке. Виды самооценки»	Февраль 2017г.	МКОУ «СОШ № 7»
	- «Современные рефлексивные образовательные технологии для реализации требований ФГОС»	Апрель 2017г.	МКОУ «СОШ № 32»
	б) научно-практическая конференция «Проектная деятельность педагога и обучающегося»	Апрель 2017г.	МКОУ «Гимназия № 14»
	в) проведение сетевых предметных недель	По плану ДО	Сетевая площадка (МКОУ «Гимназия № 14»), ОУ сетевых ячеек (МКОУ «СОШ № 7», МКОУ «СОШ № 32»)
	г) анкетирование «Профессиональная готовность педагога к преподаванию по новым стандартам. Модель учителя 21 века»	Октябрь 2016г., май 2017г.	
	д) сетевой педсовет	Ноябрь 2016г.	МКОУ «Гимназия № 14»
	е) сетевые заседания м/о	Ноябрь, январь, март, июнь	Сетевая площадка (МКОУ «Гимназия № 14»), ОУ сетевых ячеек (МКОУ «СОШ № 7», МКОУ «СОШ № 32»)
	ж) сетевое родительское собрание	Январь 2017г.	МКОУ «СОШ № 7»
	з) сетевой методсовет	Март 2017г.	МКОУ «СОШ № 32»
	и) День Здоровья		

		Апрель 2017г.	Сетевая площадка (МКОУ «Гимназия № 14»), ОУ сетевых ячеек (МКОУ «СОШ № 7», МКОУ «СОШ № 32»)
	к) круглые столы по обмену опытом	Декабрь 2016г., февраль 2017г.	МКОУ «Гимназия № 14» МКОУ «СОШ № 32»
	3.Создание странички на сайтах образовательных учреждений по межсетевому взаимодействию.	Ноябрь 2016г.	Сетевая площадка (МКОУ «Гимназия № 14»),
	4. Разработка сетевых образовательных программ по реализации образовательных программ, учебных планов, в том числе индивидуальных учебных планов.	В течение всего периода реализации дорожной карты	ОУ сетевых ячеек (МКОУ «СОШ № 7», МКОУ «СОШ № 32»)
	5.Приобретение программно-методических материалов.	В течение всего периода реализации дорожной карты	
	6.Формирование групп педагогических и руководящих кадров по различным направлениям реализации проекта.	Ноябрь 2016г.	
	7.Повышение квалификации, обучение руководящих работников и педагогов, задействованных в реализации проекта.	В течение	
	8.Выезды, командировки проектно-административной команды по	всего периода реализации дорожной	

	обмену опытом. 9. Проведение практических занятий для педагогов по дистанционному обучению, различным технологиям диалогового общения, способам взаимодействия с сетевыми партнерами на установленном оборудовании. 10. Проведение демонстрационных сеансов и практикумов для родителей по вовлечению их в работу по реализации модели.	карты В течение всего периода реализации дорожной карты	
8	Социальное партнерство с учреждениями и организациями в целях содействия развитию школьного образования: 1. Организация партнерского взаимодействия с общественными организациями, социальными учреждениями, учреждениями культуры и спорта и т.д. 2. Организация партнерского взаимодействия с общеобразовательными учреждениями, СПО и ВУЗами. 3.Заключение договоров о сотрудничестве.	В течение всего периода реализации дорожной карты	Сетевая площадка (МКОУ «Гимназия № 14»), ОУ сетевых ячеек (МКОУ «СОШ № 7», МКОУ «СОШ № 32»)
9	Аналитическая деятельность по итогам реализации программы. Представление отчетов по итогам работы каждое полугодие	Ежегодно в январе и июне	Сетевые площадки, образовательные учреждения сетевых ячеек
10	Городская научно-практическая конференция по итогам реализации модели сетевого взаимодействия образовательных учреждений г.о. Нальчик	Апрель 2017г.	Департамент образования, сетевые площадки и образовательные учреждения сетевых ячеек

11	Публичный отчет по итогам работы за год	Ежегодно в июне	Департамент образования, сетевые площадки и образовательные учреждения сетевых ячеек
12	Презентация и публикация итогов реализации программы 1. Издание буклетов, сборников методических рекомендаций по итогам реализации проекта. 2. Публикация итогов реализации программы в периодических изданиях и в СМИ	До июня 2018 г.	Департамент образования, сетевые площадки и образовательные учреждения сетевых ячеек